



АННОТАЦИЯ
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ
И ПЛАНИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ»

Структурное подразделение (филиал), в котором реализуется программа: Академия строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» (Юридический адрес: г.Симферополь, ул.Киевская, 181, офис 318 – Центр дополнительного образования; e-mail – cps@aca.cfuv.ru; телефон (3652) 54-29-89, моб.тел. +7(978)7894526) – к.э.н., доцент Кузьмина Наталья Владимировна).

Цель: повышение профессионального уровня и компетенций руководителей и специалистов строительных, проектных и жилищно-коммунальных организаций в процессе управления и планирования в строительстве, при организации и планировании строительных проектов с использованием зарубежного опыта и теоретических знаний; овладение практическими навыками управления инвестиционно-строительными проектами и современным программным обеспечением.

Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование - руководители и специалисты строительных, проектных и жилищно-коммунальных организаций.

Область профессиональной деятельности включает: предпринимательская деятельность и управление производственной деятельностью в строительной и жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и оценку экономической эффективности предпринимательской и производственной деятельности.

Вид профессиональной деятельности, на который ориентирована программа: управление и планирование в строительстве, деятельность по управлению проектами.

Краткое описание программы повышения квалификации (обновление теоретических знаний, практических умений, приобретение навыков): в результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен приобрести следующие знания, умения и навыки:

Должен знать:

- основные этапы развития управления и планирования в строительстве, этапы управления строительными проектами;
- методику управления строительным проектом;
- основы инновационной деятельности в строительстве, особенности оценки инновационного потенциала строительного предприятия;
- организационно-правовые основы предпринимательской деятельности в сфере строительства, основы управления в строительстве и планирования работы персонала.

Должен уметь:

- осуществлять на практике перспективные направления саморазвития, самореализации, использовать творческий потенциал;
- обоснованно выбирать параметры управления строительным проектом;
- осуществлять инновационную деятельность и инновационные процессы в строительной отрасли, оценивать инновационный потенциал в строительстве;
- проектировать системы и структуры управления строительством, оформлять управленческую документацию и обеспечивать качество выполненных строительно-монтажных работ.

Должен владеть:

- понятийно-категориальным аппаратом и специальной терминологией в сфере управления и планирования в строительстве и планирования строительных проектов;
- практическими навыками управления строительным проектом на основе применения специального программного обеспечения;
- навыками применения знаний при осуществлении процессов управленческой и инновационной деятельности в строительной отрасли;
- навыками планирования структур управления строительством и оформления управленческой документации.

Учебный план по дополнительной профессиональной программе – программе повышения квалификации «Управление и планирование в строительстве. Организация и планирование строительных проектов»

Трудоемкость обучения 72 часа, из них 18 час. – лекции, 12 час. – практические занятия.

Срок освоения программы: от 5-ти до 10-ти дней (по согласованию с заказчиком).
Начало занятий - по мере комплектования групп (от 3-х до 10-ти человек).

Форма обучения: очная, с отрывом от работы или очно-заочная с частичным отрывом от работы.

№ п/п	Наименование разделов	Итого	Всего аудиторных часов
1.	Правовые основы строительной деятельности	8	2
2.	Основы управления и планирования в строительстве	18	6
3.	Организация и планирование строительных проектов	46	22
Итого по программе повышения квалификации:		72	30
	Итоговая аттестация (зачет)	2	2

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу выдается документ о квалификации установленного образца — *Удостоверение о повышении квалификации.*